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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FI
LT
RO

1 4

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FILTRO Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídosF

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1
F 3 SINALIZAÇÃO 1
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F
F

F PAIM FILHO/RS
F Local Responsável Técnico
F Nome: ADRIANA SCHENATTO PEDDE
F CREA/CAU: CREA/RS 91580

F Data ART/RRT: 

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
MUNICÍPIO DE PAIM FILHO 0 0 CAPEAMENTO ASFALTICO  EM TRECHO DA RUA MONTENEGRO - SÃO GABRIEL E DIONISIO SLONGO

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Parcela 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
23.234,35 - - - - - - - - - - -

Acumulado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
23.234,35 23.234,35 23.234,3523.234,35 23.234,35 23.234,35 23.234,35 23.234,35

quarta-feira, 29 de julho de 2026

23.234,35 23.234,35 23.234,35 23.234,35
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